

ردیف	عنوان کارگاه	مدرس	زمان
W1	داشتبردها مدیریتی در پروژه های ساخت	م . دارابی	۹۰ دقیقه
W2	تکنیک های کمی سازی تاخیرات پروژه های ساخت	م . مداینی	۹۰ دقیقه
W3	تکنیک های کمی سازی مدیریت ریسک	م . مداینی	۹۰ دقیقه
W4	انتخاب روش های تامین مالی در پروژه های ساخت	د . خزاینی	۹۰ دقیقه
W5	مهارت های کاربردی مدیریت هزینه در پروژه	م . کشاورز	۹۰ دقیقه
W6	داوری در پروژه های ساخت	د . پرچمی	۹۰ دقیقه
W7	حقوق ساخت در قرارداد های مشارکتی	د . خزاینی	۹۰ دقیقه
W8	جنبه های مختلف پیمان EPC از منظر مدیریت پروژه	م . یوسف زاده	۹۰ دقیقه
W10	مدیریت پروژه کاربردی (روپای سازمان های پروژه محور)	م . باقرپور	۹۰ دقیقه
W11	نحوه ایجاد سیستم موثر مدیریت پروژه در صنعت ساخت	د . علوی پور	۹۰ دقیقه
W12	مدیریت مشکلات ارتباطی تیم پروژه در هنگام بررسی وقایع	م . درافشان	۹۰ دقیقه
W13	مدیریت ریسک و بحران (چی کار کنیم وقتی نمی دونیم چی کار کنیم)	م . فرداد	۹۰ دقیقه
W14	کوچینگ در پروژه (سفر رهبری مدیران پروژه)	د . الهه عزیزی	۹۰ دقیقه
W15	رهبری دستاورد محور (رویکرد Agile در پروژه های ساخت)	م . درافشان	۹۰ دقیقه
W16	تفکر نقاد ابزاری حیاتی در مدیریت پروژه ها	م . فرداد	۹۰ دقیقه
W17	مدیریت فرآیند در سازمان های پروژه محور	م . یوسف زاده	۹۰ دقیقه
W18	باید ها و نباید ها در مهندسی تخریب	د . امیری / م . چراغچی	۹۰ دقیقه
W19	ده روز اول کاری یک مدیر پروژه حرفه ای	م . باقرپور	۹۰ دقیقه
W20	برنامه ریزی و حکمرانی در پروژه های بزرگ ساخت	د . فتاحی	۹۰ دقیقه
W21	پنج قانون برای موفقیت پروژه ها	د . کیوانلو	۹۰ دقیقه