

ردیف	عنوان ارایه تجربه مدیریتی	ارایه کننده	زمان
ME1	تجارب پیاده سازی نظام جامع " مدیریت دانش پروژه " در گروه مینا	د . خامنه	۴۵ دقیقه
ME2	مدیریت ارتباطات ( مین یابی تا خنثی سازی در پروژه های شهری)	د . آذری / م . موسوی	۴۵ دقیقه
ME3	تهیه S-Curve پروژه در ۱۰۰ روز نخست (پیش از تهیه برنامه زمانبندی)	د . فتاحی / م . تقی پور	۴۵ دقیقه
ME4	طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک در شرکت مینا	د . خامنه	۴۵ دقیقه
ME5	کارکرد هوش مصنوعی در پروژه	د . یگانه	۴۵ دقیقه
ME6	بکارگیری هوش تجاری در مدیریت یکپارچه پرویه های پتروشیمی	م . ذولفقاری	۴۵ دقیقه
ME7	حاکمیت بر پروژه های ساخت در سازمان های پروژه محور	م . وزیری / م . شریف	۹۰ دقیقه
ME8	کاربرد مدل های پویای سیستم در مدیریت پروژه های ساخت	د . شریعتمدار / د . علیپور	۹۰ دقیقه